

الدورة العادية للمجلس الجماعي لكلميم لشهر فبراير 2025
بتاريخ 05 فبراير 2025

ملخص مقررات الدورة

جدول أعمال الدورة :

الجلسة الأولى : 05 فبراير 2025

- 1) التداول بشأن ملحق تعديلي لاتفاقية الاستغلال المشترك للمطرح العمومي المراقب لمدينة كلميم بين جماعة كلميم وجماعة أباينو.
- 2) التداول بشأن محضر اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية لتحديد الثمن الافتتاحي لمنح رخصة الاستغلال المؤقت لمنتوج المحطة الطرقية
- 3) التداول بشأن كناش التحملات الخاص بمنح رخصة الاستغلال المؤقت لمنتوج المحطة الطرقية
- 4) التداول بشأن محضر اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية لتحديد الثمن الافتتاحي لمنح رخصة الاستغلال المؤقت للمستوفقات
- 5) التداول بشأن كناش التحملات الخاص بمنح رخصة الاستغلال المؤقت للمستوفقات
- 6) التداول بشأن تميم القرار الجبائي رقم 2008/01 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2008 كما تم تعديله وتتميمه
- 7) إعادة التداول بشأن قبول هبة سيارة
- 8) عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة لفترة 2022-2027

الجلسة الثانية : 18 فبراير 2025 - جلسة تقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي تقدم بها العضو الجماعي السيد الوافي خفيف، ويتعلق الأمر بالأسئلة التالية :

- ما هي الإجراءات المتخذة في شأن المراقبة الصحية للمواد الغذائية التي تعرض للبيع بالمدينة. و ما هو عمل المكتب الجماعي لحفظ الصحة خلال هاته السنوات في مختلف أنشطة المكتب ومجالات عمله ؟. وكذا

الاستعدادات والتدابير المتخذة بمناسبة شهر رمضان الأبرك؟

- عرفت المدينة في الآونة الأخيرة محاربة احتلال الملك العمومي وتنامي الأسواق العشوائية الغير المرخصة بمختلف فضاءات المدينة وخاصة بوسط المدينة وبيجوار المساجد، ونظرا لكون هذه الظواهر ظلت تؤرق المجلس والسلطات المحلية والسكان مدة طويلة دون التوصل إلى حلول ناجعة. ما مآل الأسواق النموذجية الأربعة التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس؟ وبالموازاة هل قام المجلس بعمليات لإحصاء الباعة والتواصل معهم وتشجيعهم على الاستفادة من هاته الفضاءات؟
- يتوفر المستودع البلدي على ما يقارب تسعة حافلات للنقل ما هي الإجراءات التي يتخذها المجلس في إطار تشجيع الجمعيات والفرق الرياضية التي تتقدم بطلبات من أجل توفير وسيلة للنقل؟
- ما مآل مشروع القطب المندمج للصناعة التقليدية الذي انتهت به الأشغال؟
- ما مآل سوق السمك للجملة الذي أصبح جاهزا لشغله منذ سنين؟
- هل تمت تسوية الوضعية القانونية لأرض الرك الأصفر؟ وما مستجدات هذه القضية؟
- (ديور العائدين) والمحاذية لحي الفتح و الفلاحة و التي كان قد بدأ بناؤها من طرف شركة العمران و لم تسلم، تشكل منذ أمد خطرا على الساكنة، وأصبحت مرتعا للفساد والأزبال والمتشردين وجميع المنحرفين ما هي الوضعية القانونية و ما هي المآلات، و عما يمكن القيام به في هذا المشروع؟
- ما هي الإجراءات المتخذة بشأن إصلاح الحفر وبالوعات الصرف الصحي بالمدينة؟
- ما هي الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة و الحمير و البغال؟
- تعرف جميع المقابر حالة متردية و كارثية، و انعدام الانارة العمومية، نساثلكم سيدي الرئيس عن الإجراءات التي ستقومون بها لتنظيف وصيانة هذه المقابر حفاظا على حرمة الموتى و تسهيلا لولوج المواطنين الذين يرغبون في زيارة أقاربهم؟
- أين وصلت الالتزامات و الوعود التي جاءت على لسانكم ولسان بعض أعضاء المكتب أثناء إجابتكم على الأسئلة الكتابية المطروحة بدورتي ماي و أكتوبر الفارطة وخاصة بناء مستودع الأموات؟
- ما هو تصوركم و خطتكم لتعويض النقص الحاصل في الموارد البشرية و هل هناك إستراتيجية معتمدة للتأهيل وإعادة التكوين؟
- ما هي الإجراءات و التدابير المتخذة لحماية المدينة من الفيضانات؟
- تعرف جل شوارع المدينة، ضعفا و غيابا تاما للإنارة العمومية، مما أدى إلى الظلام الدامس في بعض المناطق، خصوصا (شارع القائد الخرشبي و أمان اوشن و شارع ابن سينا و تيرت العليا. ..) و ما هي الإجراءات التي سيتخذها المجلس لمعالجة هذا الأمر، وكذا استثناء بعض الأحياء من تركيب الإنارة الجديدة و ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار الشوارع؟ أين وصلت عملية تجديد الإنارة العمومية علما انه قد تم استبدال بعض المصابيح الصفراء ببيضاء LED و ما هو مصير المصابيح التي تم استبدالها؟
- ما هي المعايير المتخذة في مراسلة مجموعة من ملاكي الأراضي العارية بالمدينة و خاصة التجزئات السكنية

الواقعة بالرك الأصفر علما أنها لا تتوفر على أبسط التجهيزات قصد استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية ؟ وأين وصلت الوعود التي قدمتم لبعض التجزئات؟

- هل تم الالتزام بدفتر التحملات الخاص يصفقة التشوير العمودي والأفقي ؟ مع العلم أن هذا المشروع بتمويل من ميزانية الجماعة بمبلغ 5.09 مليون درهم ؟ و هل تم التأكد من جودة الطلاب المستعمل من طرف المختبر المكلف بالدراسة والمجلس البلدي؟ و هل تم الالتزام بقرار المجلس الجماعي؟
- ما هو مجموع الديون التي بذمة الجماعة ؟ سواء المتعلقة بالأحكام أو لفائدة الشركات ؟ و ما هو تصور المجلس في استخلاص هاته الديون ؟
- ما هي الإجراءات المتخذة من طرف المجلس بتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية ممتلكات البلدية من السرقة وإضرار النار ؟
- ما هو عدد المباني المكتراة من طرف المجلس؟
- يكتسي الحزام الأخضر بكلميم أهمية كبرى في التوازن البيئي بالمدينة، إذ يشكل جدار صد مجموعة من الظواهر المضرة بالبيئة، علما انه شيد على مساحة 180 هكتار و بمبالغ ضخمة، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدا، و تحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة شأنه شأن باقي المساحات الخضراء بجبل المدينة، علما أنها خصصت أزيد من 400 مليون، ما هي الإجراءات المتخذة في هذا المشكل البيئي؟

ملحق تعديلي لاتفاقية الاستغلال المشترك للمطرح العمومي المراقب لمدينة كلميم بين جماعة كلميم وجماعة أباينو

القرار المتخذ :

صادق المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على ملحق تعديلي لاتفاقية الاستغلال المشترك للمطرح العمومي المراقب لمدينة كلميم بين جماعة كلميم وجماعة أباينو والمؤشر عليها من طرف السيد والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم بتاريخ 04 أبريل 2022 كما يلي :

- بناء على القانون التنظيمي رقم:14-113 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1-15-85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم:14-113 المتعلق بالجماعات.
- بناء على الظهير الشريف رقم:02-09-1 الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بشأن تنفيذ القانون رقم:45-08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- بناء على الظهير الشريف رقم:195-7-1 الصادر في 01 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم: 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20.
- بناء على المرسوم رقم:00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم:153-06-1 بتاريخ 30 شوال 1427 (22 نونبر 2006).
- وحيث إن الجماعات الترابية المحيطة بمدينة كلميم تفتقر إلى مطارح عمومية لطرح النفايات المنزلية بها.
- وبما أن دراسة المخطط المديرى الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها قد خلصت إلى اعتماد قطبين بإقليم كلميم قطب بويزكارن وقطب كلميم الذي يتضمن إحدى عشرة جماعة من ضمنها جماعة أباينو إلى جانب مدينة كلميم، ستستغل مطرحا واحدا مراقبا وهو المطرح المراقب الجديد لمدينة كلميم الكائن بجبل تيرت الذي لم يتم انجازه بعد.
- وللحد من انتشار المطارح العشوائية، وإدراكا منها بضرورة التعاون المشترك بين الجماعات قصد تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وفق الشروط والمعايير البيئية، يمكن لمطرح مدينة كلميم المراقب الذي يستغل حاليا ويدبر من طرف شركة أوزون البيئة والخدمات أن يستقبل نفايات بعض الجماعات المجاورة لمدينة كلميم التي لا تنتج كميات كبيرة من النفايات.
- بناء على اتفاقية الاستغلال المشترك للمطرح العمومي المراقب لمدينة كلميم بين جماعة كلميم وجماعة أباينو المصادق عليها من طرف المجلسين الجماعين لكلميم وأباينو خلال دورتهما العادية لشهر فبراير 2022 والمؤشر عليها بتاريخ 04 أبريل 2022.
- بناء على مداورات المجلس الجماعي لكلميم خلال دورته العادية لشهر فبراير 2025
- بناء على مداورات المجلس الجماعي لأباينو خلال دورته العادية لشهر فبراير 2025

فإن الموقعين :

- المجلس الجماعي لكلميم ممثلا في شخص رئيسه السيد الحسن الطالبي والمشار إليه في كل بنود هذا الملحق بجماعة كلميم.
- المجلس الجماعي لأباينو ممثلا في شخص رئيسه السيد رشيد الخيدر والمشار إليه في كل بنود هذا الملحق بجماعة أباينو.

قد اتفقا على ما يلي :

المادة الأولى : موضوع الملحق

يهدف هذا الملحق إلى تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية الأصلية، والتي تحدد تنظيم وطريقة أداء جماعة أباينو.

المادة الثانية : المادة المعدلة :

يتم تعديل المادة الخامسة من الاتفاقية الأصلية والمتعلقة بتنظيم وطريقة أداء جماعة أباينو وفق ما يلي:
تلتزم جماعة أباينو الطرف في هذه الاتفاقية بدفع أو تحويل واجباتها المالية لفائدة جماعة كلميم بعد توصلها بأمر الدفع، الذي سيتم إنجازه كل 3 ثلاثة أشهر بناء على حجم الكميات التي تم تفرغها بالمطرح العمومي المراقب مقابل وصل يسلم لسائق الشاحنة.

وتحتسب المبالغ المستحقة وفقا للثمن المحدد من طرف مصالح الجماعة، على ضوء قيمة الأشغال المنجزة بالمطرح

ويتم تطبيق الثمن المحدد على حجم النفايات الموضوعة فعليا بالمطرح لاحتساب الواجب الذي ستؤديه جماعة أباينو.

باقي مواد الاتفاقية تبقى بدون تعديل.

المادة الثالثة: مدة الملحق

يسري مفعول هذا الملحق بعد التوقيع عليه من لدن الطرفين والتأشير عليه من طرف الجهات المختصة.

محضر اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية لتحديد الثمن الافتتاحي لمنح
رخصة الاستغلال المؤقت لمنتوج المحطة الطرقية بمدينة كلميم

القرار المتخذ :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل التداول في محضر اللجنة المكلفة بإجراء
الخبرة الإدارية لتحديد الثمن الافتتاحي لمنح رخصة الاستغلال المؤقت لمنتوج المحطة
الطرقية بمدينة كلميم إلى دورة قادمة

كناش التحملات الخاص بمنح رخصة الاستغلال المؤقت لمنتوج المحطة الطرقية بمدينة كلميم

القرار المتخذ :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل التداول في كناش التحملات الخاص بمنح رخصة الاستغلال المؤقت لمنتوج المحطة الطرقية بمدينة كلميم إلى دورة قادمة

محضر اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية لتحديد الثمن الافتتاحي لمنح رخصة الاستغلال المؤقت للمستوفقات بمدينة كلميم

القرار المتخذ :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل التداول في محضر اللجنة المكلفة بإجراء
الخبرة الإدارية لتحديد الثمن الافتتاحي لمنح رخصة الاستغلال المؤقت للمستوفقات بمدينة
كلميم إلى دورة قادمة

كناش التحملات الخاص بمنح رخصة الاستغلال المؤقت للمستوفقات بمدينة كلميم

القرار المتخذ :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل التداول في كناش التحملات الخاص بمنح رخصة الاستغلال المؤقت للمستوفقات بمدينة كلميم إلى دورة قادمة

تتميم القرار الجبائي رقم 2008/01 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2008 كما تم تعديله وتتميمه

القرار المتخذ :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تتميم القرار الجبائي رقم 2008/01 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2008 كما تم تعديله وتتميمه وذلك كما يلي :

إن رئيس جماعة كلميم

- بناء على القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-1-85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) ولاسيما المادة 94 منه.
- وعلى القانون رقم: 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1422 (31 دجنبر 2020).
- بناء على القانون رقم 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007).
- وعلى المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 04 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.401 الصادر في 24 دجنبر 1958 والمتمم بالظهير رقم: 1.90.91 الصادر في 09 نونبر 1992، بشأن المرتب عليه الأداء بخصوص زجر بعض المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وحماية الأغراس.
- وبناء على القرار الجماعي عدد 01 بتاريخ 18 فبراير 2008 المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوى والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة كلميم كما تم تغييره وتتميمه بالقرار عدد 2010/02 بتاريخ: 26 يوليوز 2010 و القرار عدد 2010/03 بتاريخ 26 يوليوز 2010 و القرار عدد 2013/06 بتاريخ 17 يونيو 2013 و القرار عدد 2016/01 بتاريخ 17 أكتوبر 2016 و القرار عدد 2018/01 بتاريخ 13 يوليوز 2018 و القرار عدد 2020/01

بتاريخ 17/يناير 2020 و القرار عدد 2020/08 بتاريخ 21 دجنبر 2020 و القرار عدد 2021/01
بتاريخ 29/01/2021 و القرار عدد 2021/03 بتاريخ 31/03/2021 و القرار عدد 2023/02
بتاريخ 06/02/2023 و القرار عدد 2023/09 بتاريخ 17/07/2023 و القرار عدد 2024/03
بتاريخ 02/04/2024 و القرار عدد 2024/10 بتاريخ 19/12/2024.

- وبناء على مداوات المجلس الجماعي لكلميم في إطار دورته العادية لشهر فبراير 2025 المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2025.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى :

- يتمم القرار الجبائي رقم: 2008/01 بتاريخ 18 فبراير 2008 المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوى والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة كلميم كما يلي:

- زجر بعض المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وحماية الأغراس

يحدد مبلغ الغرامة المترتبة على الإنذار بمائة درهم (100) درهم، ولا يجوز تطبيقها إلا في حالة التلبس بالمخالفة، وللسلطات البلدية أن تتخذ فيما يخص العربات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي يقع العثور عليها في حالة قيامها بإفراغ الأربال أو الأنقاض في الطرق العمومية - قرارا بوضعها في المحجز على أن مدة الاستيداع لا ينبغي أن تتجاوز أجلا قدره ثلاثون يوما (30).

المادة الثانية :

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من الخازن الإقليمي لكلميم، وكيل المداخل، المصالح التقنية والإدارية الجماعية كل في دائرة اختصاصه.

إعادة التداول بشأن قبول هبة سيارة

القرار المتخذ :

صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول هبة سيارة كما يلي :

جمعية ASSOCIATION WE ARE SOLIDARITE 16 RUE DE REVEREND PERE AUBRY 94120 FONTENAY SOUS BOIS FRANCE	الجهة الواهبة
VOLKSWAGEN	النوع
7HCGCCHA280X0NNFD7BT	الصف
WV2ZZZ7HZCX000732	رقم الإطار الحديدي
BY-359-BF	رقم التسجيل
DIESEL ديزيل	نوع الوقود
مقبولة	الحالة التقنية

عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة لفترة 2022-2027

محاو العرض

- بطاقة 1 : تقدم المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة
- بطاقة 2 : النسب السنوية المتوقعة لإنجاز المشاريع
- بطاقة 3 : تتبع وتقييم إنجاز المشاريع
 - 1-3- مشاريع بتمويل ذاتي من ميزانية الجماعة
 - 2-3- مشاريع في إطار شراكة
 - 3-3- مشاريع قطاعية
 - 3-4- مشاريع في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية
- بطاقة 4 : تتبع وتقييم المؤشرات المتعلقة بوقع المشاريع وآثارها الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية
- بطاقة 5 : مؤشرات إنجاز المشاريع التي تتطلب تعبئة العقار
- بطاقة 6 : مؤشرات إنجاز المشاريع التي لا تتطلب تعبئة العقار

بطاقة 1-1 : تقدم المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة

تقدم إنجاز المشاريع	عدد المشاريع	التكلفة المالية بملايين الدراهم
المشاريع المنتهية	2	4,8
المشاريع التي أعطيت لها الانطلاقة	17	626
المشاريع التي لم تنطلق بعد	56	1834
المجموع	75	2464,8

بطاقة 1-2- : تقدم المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة

02 مشاريع في انتظار تفعيل الاتفاقيات
إحداث فضاءات للباة المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية
إحداث سوق الخضر والفواكه بالجملة

06 مشاريع في طور إنجاز الدراسات
تهيئة المحطة الطرقية
بناء المحجز الجماعي
تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم
المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم
بناء منشأة فنية على واد أم العشار
غرس أشجار التصفيف

07 مشاريع في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقيات
تأهيل المدينة القديمة
تهيئة الساحات العمومية
بناء وتجهيز مجزرة عصرية
تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء المشية
المساهمة في إحداث مركز الإدمان
المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب
إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

17 مشروع في طور الإنجاز
بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي
توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة
تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي
المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء
تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس
تجويد خدمات التطهير الصلب : تدبير المطرح
تهيئة جنبات الطرق
توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بأحياء المدينة وأمام المؤسسات التعليمية
تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة
توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح الاقتصادية LED
تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية
بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة
المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي
المساهمة في توسيع دار الطالبة
توسيع وتأهيل الملحقات الإدارية
إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء
تهيئة الشوارع الرئيسية

02 مشاريع منتهية
المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية
المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدات التعليم الأولى

بطاقة 2 : النسب السنوية المتوقعة لإنجاز المشاريع

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
20	20	20	20	10	10	تهيئة الشوارع الرئيسية	تراب الجماعة	1
	20	20	20	20	20	بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة	تراب الجماعة	2
	40	30	30			تهيئة المحطة الطرقية	تراب الجماعة	3
40	30	30				تهيئة جنبات الطرق	تراب الجماعة	4
40	30	30				بناء منشأة فنية على واد أم العشار	حيالقدس -حي الزيتون	5
50	50					استكمال إنجاز الطريق المدارية الشطر 2 و 3	تراب الجماعة	6
50	50					بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار	حي الوحدة و حي امحيريش	7
30	30	20	20			إحداث فضاءات للباة المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية	تراب الجماعة	8
30	30	20	20			تهيئة مساحات خضراء	تراب الجماعة	9
40	30	30				تأهيل المقابر	تراب الجماعة	10
40	30	30				تهيئة الساحات العمومية	تراب الجماعة	11
40	30	30				غرس أشجار التصفييف	تراب الجماعة	12
30	30	20	20			تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة	جماعة گلميم والطرق التي تربطها بالجماعات الأخرى	13
30	30	20	20			تحيين واستكمال تسمية الشوارع والأزقة	تراب الجماعة	14
30	30	20	20			توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بأحياء المدينة وامام المؤسسات التعليمية	تراب الجماعة	15
40	30	30				بناء المرآب الجماعي	تراب الجماعة	16

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
40	30	30				تأهيل مستودع الأموات	المستشفى الجهوي	17
20	20	20	20	10	10	تأهيل المدينة القديمة	المدينة القديمة	18
40	30	30				بناء مجسمات تراثية ببعض النقط في المدينة	تراب الجماعة	19
20	20	20	20	20		تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس	تراب الجماعة	20
20	20	20	20	20		تجويد خدمات التطهير الصلب : تدير المطرح	تراب الجماعة	21
			40	30	30	توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح	تراب الجماعة	22
40	20	20	20			تأهيل وتقوية شبكة التطهير السائل	تراب الجماعة	23
40	30	30				تقوية شبكة صرف مياه الأمطار	تراب الجماعة	24
50	50					المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب	الرك الأصفر	25
40	30	30				تأهيل المركز الصحي الحضري المسيرة	حي المسيرة	26
40	30	30				المساهمة في إحداث مركز الإدمان	تراب الجماعة	27
40	30	30				المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي	تراب الجماعة	28
40	30	30				المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب	تراب الجماعة	29
			80	10	10	بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي	ساحة 20 غشت	30
			80	20		بناء وتجهيز مجزرة عصرية	تراب الجماعة	31
40	20	20	20			إحداث أسواق نموذجية ببعض أحياء المدينة	تراب الجماعة	32
	40	30	30			تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء الماشية	سوق امحيريش	33
40	30	30				إحداث سوق مركزي	تراب الجماعة	34
		40	30	30		إحداث سوق الخضار والفواكه بالجملة	تراب الجماعة	35

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
40	30	30				تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي	سوق امحيريش	36
40	30	30				اقتناء أو نزع الملكية لعقارات	تراب الجماعة	37
		50	50			التسويق الترابي للمدينة	تراب الجماعة	38
50	50					المساهمة في إحداث منطقة لوجيستكية	تراب الجماعة	39
50	50					المساهمة في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية	تراب الجماعة	40
50	50					المساهمة في إحداث مرافق سياحية	تراب الجماعة	41
20	20	20	20	10	10	توفير النقل الحضري	تراب الجماعة	42
						إحداث حديقة للحيوانات بالحزام الأخضر	المدخل الشرقي للمدينة	43
			20	40	40	تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم	واحة الرياضات	44
20	20	10	20	20	10	المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء	تراب الجماعة	45
						المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم	تراب الجماعة	46
40	40	20				المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية	تراب الجماعة	47
	30	30	20	20		المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي	تراب الجماعة	48
			50	50		المساهمة في إحداث مسبح ترفيهي	حي امحيريش	49
40	40	20				المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي	تراب الجماعة	50
40	40	20				المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية	تراب الجماعة	51
40	40	20				المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدة التعليم الأولى	تراب الجماعة	52
	40	40	20			المساهمة في إحداث المركز الجهوي لحماية الطفولة	تراب الجماعة	53
	40	40	20			المساهمة في إحداث دارين للشباب (02)	تراب الجماعة	54

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
	40	40	20			المساهمة في إحداث ناديين نسويين (02)	تراب الجماعة	55
	40	40	20			المساهمة في إحداث مركز الاستقبال	تراب الجماعة	56
	40	40	20			المساهمة في إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية اعاقة	تراب الجماعة	57
	40	40	20			المساهمة في توسيع دار الطالبة	حي القدس	58
40	40	20				المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق	حي تكنا	59
	40	40	20			المساهمة في إحداث مركز ثقافي و متحف لذاكرة واد نون	تراب الجماعة	60
	50	50				المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير	ساحة بئرانزان	61
20	20	20	20	20		التنشيط الثقافي والرياضي والتجاري والترفيهي بالمدينة	تراب الجماعة	62
20	20	20	20	20		تقوية قدرات الفاعلين المدنيين ودعم الشراكة مع المجتمع المدني	تراب الجماعة	63
		50	50			إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة	تراب الجماعة	64
			40	40	20	توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة	تراب الجماعة	65
		40	40	20		تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية	تراب الجماعة	66
40	20	20	20			توسيع وتأهيل الملحقات الإدارية	تراب الجماعة	67
40	40	20				بناء المحجز الجماعي	تراب الجماعة	68
40	20	20	20			تزويد المرافق العمومية والإدارات ومرافق القرب بالطاقة الشمسية	تراب الجماعة	69
50	50					بناء مطرح بين جماعتي جديد للنفايات المنزلية والمماثلة لها ومركز لفرز النفايات	المدخل الشرقي للجماعة	70
20	20	20	20	20		إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء	تراب الجماعة	71
40	20	20	20			تغطية واد صنيديك	حي امحيريش	72
40	20	20	20			استكمال تغطية واد امان اوشن	حي الفيلا، حي الرجاء فالله	73

نسب الإنجاز المتوقعة						بيانات المشروع		
2027	2026	2025	2024	2023	2022	المشروع	التوطين	رقم المشروع
40	20	20	20			انجاز حائط وقائي بجنابت واد اسيف اوزرو	حي الفيلا، حي الرجاء فالله	74
40	20	20	20			تغطية قناة تحويل مياه واد امان اوشن لواد أم لعشار	المدخل الشمالي للمدينة	75

بطاقة 3 : تتبع وتقييم إنجاز المشاريع

3-1- مشاريع بتمويل ذاتي من ميزانية الجماعة

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتتبع والتقييم	ملاحظات
4	تهيئة جنبات الطرق	20	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> الحفر - المواله الزليج - pavée مساحات خضراء حاشية الطريق 	تمت تهيئة جنبات الطرق بالأحياء التالية: تيرت - الموحدين - المسيرة - السعديين، بتكلفة إجمالية 17.5 مليون درهم	49 %	---	جماعة كميم	---
20	تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس	93	2023 2027	<ul style="list-style-type: none"> جمع النفايات المنزلية كنس الشوارع والأزقة 	خدمات الجمع والكنس لسنتي 2024-2023	40 %	---	جماعة كميم	تم إبرام صفقة في إطار التدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب بمبلغ 18.09 مليون درهم
66	تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية	5	2023 2025	<ul style="list-style-type: none"> اقتناء وتطوير برامج وأنظمة معلوماتية جديدة تطوير الموقع الإلكتروني للجماعة اقتناء التجهيزات المعلوماتية 	<ul style="list-style-type: none"> تم اقتناء مجموعة من الأنظمة الرقمية والتجهيزات المعلوماتية بتكلفة 1.39 مليون درهم تطوير الموقع الإلكتروني للجماعة في مراحله النهائية 	28 %	في انتظار تعبئة الموارد المالية لإتمام المشروع	جماعة كميم	---
15	توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بأحياء المدينة وأمام المؤسسات التعليمية	5	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> التشوير الافقي: صباغة ممرات الراجلين، صباغة بعض المدارات، ورسم الخطوط والعلامات الأرضية الأضواء الثلاثية مخفضات السرعة أنظمة السلامة الطرقية 	<ul style="list-style-type: none"> يتم تنفيذ صفقة بمبلغ 2.72 درهم تهتم أشغال صيانة وتوسيع شبكة الأضواء الثلاثية، صباغة ممرات الراجلين، صباغة بعض المدارات، ورسم الخطوط والعلامات الأرضية نسبة الإنجاز 42 % 	23 %	---	جماعة كميم	في انتظار دراسة طلبات الجماعة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA لإتمام المشروع

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
13	تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة	5	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> التشوير العمودي: تثبيت إشارات المرور، تثبيت علامات اتجاهات المدن المجاورة واتجاهات مواقع المرافق العمومية، وتثبيت العاكسات الأرضية للضوء التشوير الأفقي: تثبيت العاكسات الأرضية للضوء 	<ul style="list-style-type: none"> يتم تنفيذ صفقة بمبلغ 2.36 درهم تتم أشغال تثبيت إشارات المرور، تثبيت علامات اتجاهات المدن المجاورة واتجاهات مواقع المرافق العمومية، وتثبيت العاكسات الأرضية للضوء نسبة الإنجاز 42 % 	23 %	---	جماعة كلميم	في انتظار دراسة طلبات الجماعة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA لإتمام المشروع
21	تجويد خدمات التطهير الصلب : تدير المطرح	25	2023 2027	<ul style="list-style-type: none"> طمر النفايات بالأتربة ودكها جمع الليكسيفيا 	<ul style="list-style-type: none"> طمر الأزيال وتغطيتها تمرير طريق معبدة على طول 1 كلم 	20 %	---	جماعة كلميم	تم إبرام صفقة في إطار التدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب بمبلغ 5.99 مليون درهم
22	توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح الاقتصادية LED	40	2022 2024	<ul style="list-style-type: none"> الحفر مصابيح LED اسلاك كهربائية اعمدة كهربائية 	تم تنفيذ 3 صفقات بمبلغ إجمالي 4.36 مليون درهم	12 %	في انتظار تعبئة الموارد المالية لإتمام المشروع	جماعة كلميم	---
36	تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي	30	2025 2027	---	تم الشروع في مسطرة نزع الملكية (نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 2024/12/04)	10 %	---	جماعة كلميم	تم تخصيص مبلغ 6 مليون درهم للمشروع

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
30	بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي	50	2022 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ محلات تجارية ▪ مواقف السيارات ▪ مساحات خضراء ▪ منقولات حضرية 	أعطيت الانطلاقة للمشروع: أشغال الحفر	3 %	---	جامعة كميم	تم إبرام صفقة جديدة، تهم إنجاز الشطر الأول المتعلق بالأشغال الكبرى بمبلغ 19.15 مليون درهم
65	توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة	15	2022 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مكاتب ادوية ▪ قاعات الاجتماعات ▪ موقف سيارات ▪ تهيئة الواجهات الداخلية والخارجية ▪ المرافق الصحية ▪ تأهيل الشبكات (الكهرباء -الماء الصالح للشرب- الصرف الصحي-الانترنت السباكة- التكييف) ▪ أشغال كبرى ▪ اشغال النجارة والصباعة ▪ تركيب أجهزة المراقبة والسلامة من الحريق 	أعطيت الانطلاقة للمشروع: أشغال الهدم	1 %	---	جامعة كميم	تم إبرام صفقة لإنجاز الشطر الأول بمبلغ 11.62 مليون درهم

2-3- مشاريع في إطار شراكة

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق إنجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالمتبع والتقييم	ملاحظات
45	المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء	25	2022 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تهيئة ملاعب بمقياس 30 متر X 50 متر ▪ تهيئة ملاعب بمقياس 22 متر X 44 متر ▪ الانارة العمومية ▪ شباك ضد الكرة ▪ المرعي ▪ تهيئة أرضية الملعب 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ انجاز 3 ملاعب (الكورنيش - الكوبرة - أمحيريش) بتكلفة إجمالية 3.4 مليون درهم ▪ انجاز ملعبين جديدين (الفتح- الفيلا) واصلاح 3 ملاعب (المصلى- الموحدين- النوادر) بتكلفة إجمالية 3.53 مليون درهم ▪ الشروع في إنجاز 4 ملاعب للقرب صنف E (الكورنيش - أمحيريش - الحي الإداري - تيرت العليا) بتكلفة إجمالية 6.57 مليون درهم - نسبة الإنجاز: 60 % 	54 %	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كميم ▪ الجهة 	---
71	إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء	90	2023 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ اشغال الحفر والردم ▪ مد القنوات ▪ خزانات التخزين ▪ مضخات الضخ ▪ حوض المعالجات التكميلية 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشروع في أشغال مد القناة الرئيسية (الشرط 1) ▪ نسبة الإنجاز 90 % ▪ تم الشروع في إعادة الدراسة الخاصة بمد وتوزيع القنوات وسط المدينة 	20 %	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كميم ▪ الجهة 	يتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق إنجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
2	بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة	100	2022 2026	<ul style="list-style-type: none"> ■ الحفر ■ الخرسانة الحميرية ■ الموائدة ■ حاشية الطريق 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تمت تقوية طرق الأحياء التالية: الموحدين-الشام - الوحدة - وجزء من أحياء: الرجاء في الله -السعديين ■ تم إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال بمبلغ 29.88 مليون درهم : الرزامة - ابن رشد - باب الصحراء - المرابطين - السعديين 	11 %	---	<ul style="list-style-type: none"> ■ جماعة كلميم ■ العمران الجنوب ■ الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تم إدراج باقي الأحياء التي تحتاج التأهيل ضمن مشروع تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 50.59 مليون درهم: الدراسات في طور الإنجاز
48	المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي	25	2023 2026	<ul style="list-style-type: none"> ■ قاعات متعددة ■ الاختصاصات ■ ورشات تربية ■ مكتب طبيب ■ قاعة للعلاج ■ مرافق صحية 	<ul style="list-style-type: none"> ■ أعطيت الانطلاقة للمشروع: أشغال الحفر 	3 %	---	التعاون الوطني	<ul style="list-style-type: none"> ■ يتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق إنجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
1	تهيئة الشوارع الرئيسية	85	2022 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بناء الطرق ▪ الإنارة العمومية ▪ إصلاح الأرصفة ▪ أشجار التصفييف ▪ المنقولات الحضرية ▪ معالجة شبكة الكهرباء (التوتر العالي) 	تمت تهيئة جزء من شارع محمد السادس	5 %	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ العمران الجنوب ▪ الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تم إدراج تهيئة شارع محمد السادس وشارع 3 مارس ضمن مشروع تهيئة الشوارع الرئيسية في إطار البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024- 2027 بغلاف مالي يبلغ 72 مليون درهم: الدراسات في طور الإنجاز ▪ تم إدراج تهيئة الشوارع الرئيسية (الحسن الثاني- المهدي بن تومرت- مولاي رشيد) في إطار تنفيذ اتفاقية تأهيل مدن الأقاليم الأربعة بالجهة بغلاف مالي يبلغ 40 مليون درهم ▪ الدراسات جاهزة، في انتظار الإعلان عن صفقات الأشغال
12	غرس أشجار التصفييف	8	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحفر ▪ التربة الفلاحية ▪ الأسمدة ▪ الأشجار 	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ العمران الجنوب ▪ الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقيتي البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري وتأهيل مدن الأقاليم الأربعة الدراسات في طور الانجاز
3	تهيئة المحطة الطرقية	55	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ارصفة لحافلات نقل المسافرين ▪ مرآب لوقوف السيارات ▪ فضاءات وكالات الاسفار ▪ فضاءات للإطعام والانتظار ▪ مساحات خضراء 	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 40 مليون درهم ▪ الدراسات في طور الانجاز

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق إنجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
68	بناء المحجز الجماعي	8	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ اشغال كبرى ▪ اشغال الشبكات المختلفة ▪ الانارة العمومية ▪ المراقبة بالكاميرات ▪ مكاتب ادارية ▪ منزل الحارس 	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 7 مليون درهم ▪ الدراسات في طور الانجاز
46	المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم	95	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تهيئة ملعب بمقياس 90 متر X 120 متر ▪ الانارة العمومية ▪ تهيئة أرضية الملعب ▪ قاعة للمؤتمرات الصحفية ▪ قاعات لطاقم التحكيم ▪ مستودعات للملابس ▪ مواقف للسيارات ▪ حدائق ▪ محلات تجارية وأكشاك 	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ الجهة ▪ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ سيتم تنفيذ الشطر الأول من المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2024-2027 بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم ▪ الدراسات في طور الانجاز
44	تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم	09	2023 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ سور الملعب ▪ الانارة العمومية ▪ مرافق إدارية ▪ غرف تبديل الملابس ▪ مقصف ▪ نظام تصريف المياه ▪ تهيئة المدرجات ▪ تهيئة الجنبات ▪ سياج حديدي ▪ مساحات خضراء 	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: ▪ الدراسات في طور الانجاز

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق إنجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
5	بناء منشأة فنية على واد أم العشار	20	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> الحفر الأساسات الخرسانة المسلحة بناء الطريق الانارة العمومية 	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> جماعة كلميم الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2027-2024 بغلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم الدراسات في طور الانجاز
8	إحداث فضاءات للبيع المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية	4	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> تهيئة ساحات العرض المنقولات الحضرية الانارة العمومية تشوير ساحات العرض سياج 	تم الشروع في مسطرة نزع الملكية (نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 2024/12/24)	---		<ul style="list-style-type: none"> جماعة كلميم المجلس الإقليمي 	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة في طور الإعلان عن صفقة الدراسات
35	إحداث سوق الخضار والفواكه بالجملة	30	2023 2025	<ul style="list-style-type: none"> محلات البيع فضاءات البيع مساحات خضراء منقولات حضرية 	---	---	في انتظار تفعيل الاتفاقية	<ul style="list-style-type: none"> جماعة كلميم الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة بغلاف مالي 20 مليون درهم تم إدراج الربط الخارجي للمشروع بالشبكات ضمن مشروع ربط الوعاء العقاري لبناء المجزرة بالتجهيزات الأساسية الخارجية بغلاف مالي 10 مليون درهم في إطار البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري 2027-2024: الدراسات في طور الإنجاز

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
18	تأهيل المدينة القديمة	240	2022 2027	<ul style="list-style-type: none"> ■ تأهيل ثلاثة محاور وممرات سياحية: شارع إيكيسل، شارع عبودة وشارع باب العسكر ■ تهيئة الساحات العمومية وتوفير التجهيزات الحضرية: ساحة تكنة، ساحة الحطب؛ ساحة السوق، وساحة الدلالات ■ معالجة السكن المتدهور والآيل للسقوط وإزالة الأتربة (150 بناية متدهورة و 50 بناية منهارة) ■ إعادة تأهيل حي الملاح ■ إعادة ترميم وإصلاح قصبة أكويدير ■ إحداث متحف 	---	---	في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية	<ul style="list-style-type: none"> ■ جماعة كلميم ■ العمران الجنوب ■ الجهة 	سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة
11	تهيئة الساحات العمومية	35	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ■ معالجة الواجهات ■ الصباغة ■ تهيئة الساحات ■ المنقولات الحضرية 	---	---	في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية	<ul style="list-style-type: none"> ■ جماعة كلميم ■ العمران الجنوب ■ الجهة 	سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية تأهيل المدينة القديمة: ساحة تكنة، ساحة الحطب؛ ساحة السوق، ساحة الدلالات

ملاحظات	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	مكونات المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (د.م)	المشروع	رت
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	جماعة كلميم الجهة	في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاقية	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ وحدات التبريد والتخزين والذبح والسلخ ▪ محرقة ومحطة لمعالجة المياه المستعملة ▪ مساحات خضراء ▪ منقولات حضرية 	2023 2024	40	بناء وتجهيز مجزرة عصرية	31
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	جماعة كلميم التعاون الوطني	في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تزويد الفضاءات والمرافق العمومية بالولوجيات اللازمة. ▪ تزويد وسائل النقل والتواصل بالولوجيات اللازمة. 	2024 2025	6	إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة	64
سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة	جماعة كلميم الجهة	في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ التبليط ▪ تغطية فضاءات السوق ▪ المرافق الصحية ▪ منقولات حضرية ▪ تهيئة السور الخارجي 	2024 2026	52	تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء المشية	33

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالمتبع والتقييم	ملاحظات
27	المساهمة في إحداث مركز الإدمان	1	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحفر ▪ اشغال كبرى ▪ اشغال ثانوية ▪ شراء معدات طبية ▪ منقولات حضرية 	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية ▪ في انتظار تعبئة العقار المخصص للمشروع من قبل الجماعة ▪ تنفيذًا لالتزاماتها في إطار الاتفاقية 	المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية	سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة بتكلفة 7 مليون درهم
29	المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب	1	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحفر ▪ اشغال كبرى ▪ اشغال ثانوية ▪ شراء معدات طبية ▪ منقولات حضرية 	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية ▪ في انتظار تعبئة العقار المخصص للمشروع من قبل الجماعة ▪ تنفيذًا لالتزاماتها في إطار الاتفاقية 	المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية	سيتم تنفيذ المشروع في إطار اتفاقية شراكة بتكلفة 5 مليون درهم

3-3- مشاريع قطاعية

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالمتبع والتقييم	ملاحظات
51	المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية	9	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أشغال كبرى ▪ بناء المدخل الرئيسي ▪ التبليط ▪ أشغال النجارة ▪ أشغال الصباغة ▪ أشغال الكهرباء ▪ المساحات الخضراء ▪ تجديد الشبكات ▪ تكسية الساحات بالزليج 	تم تأهيل المؤسسات التعليمية التالية: الحنصالي - المسيرة - الزرقطوني - القدس - المسيرة 2 - للا حسناء - ربوة الصهريج - للا عائشة - الناشئة - عبد الله بن ياسين - حمان الفطواكي - الموحدين - لمتونة - الحضري - وادنون - الفلاحة - امحيريش - ابن سينا - الخوارزمي - للا مريم - محمد الخامس - الصداقة - باب الصحراء	%100	---	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين	---
52	المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه والتعليم الأولي	1	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تجهيزات مدرسية ▪ تجهيزات مكتبية ▪ أدوات ولوازم الأنشطة ▪ تجهيز مطعم ومصحة ▪ وغرفة للنوم 	تم تأهيل فضاءات التعليم الأولي بالمؤسسات التالية: الزرقطوني - الفتح - الواحة - يوسف ابن تاشفين - الناشئة - المسيرة 2 - للا عائشة - القدس - الرجاء في الله	%100	---	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين	---
58	المساهمة في توسيع دار الطالبة	6	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مطعم ▪ مرافق صحية ▪ قاعات للمطالعة ▪ خزانة للكتب ▪ قاعة للإعلاميات ▪ قاعة للأكل ▪ مرابد 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تم إبرام صفقة بمبلغ 870 ألف درهم ▪ الأشغال في طور الإنجاز 	95 %	---	المجلس الإقليمي	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (د.م)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
67	توسيع الملحقات الإدارية وتأهيل	7	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> ■ اشغال كبرى ■ تهيئة القاعات ■ إصلاح الواجهات الداخلية والخارجية ■ تهيئة المرافق الصحية ■ تأهيل الشبكات ■ أشغال الصيانة ■ تركيب أجهزة المراقبة والسلامة من الحريق 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تم الشروع في إعادة بناء مقر الملحقة الإدارية الثالثة بغلاف مالي يبلغ 2.6 مليون درهم: نسبة الإنجاز 70 % 	26 %	---	الولاية	---
47	المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية	7	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ■ تهيئة ملاعب بمقياس 22 متر X 44 متر ■ الاثارة العمومية ■ شبك ضد الكرة المرمي ■ تهيئة أرضية الملعب 	<ul style="list-style-type: none"> ■ في انتظار الشروع في تنفيذ الأشغال 	---	<ul style="list-style-type: none"> ■ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ■ الجهة 	<ul style="list-style-type: none"> ■ تم الإعلان عن صفقة انجاز أربعة ملاعب صنف E في المؤسسات التعليمية (ثانوية باب الصحرء-ثانوية مولاي رشيد-ثانوية محمد السادس-ثانوية للامريم) بمبلغ 6.2 مليون درهم ■ تم فتح الأظرفة يوم 01-22-2024 	

ملاحظات	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	مكونات المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (م.د.)	المشروع	رت
<ul style="list-style-type: none"> ■ تم برمجة مشروع بناء مستودع أموات جديد داخل المركز الاستشفائي الجهوي من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتكلفة تقديرية 2 مليون درهم ■ تم إنجاز الدراسات الطبوغرافية ■ سيتم الشروع في تنفيذ الأشغال خلال سنة 2025 	المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ■ غرفة وضع الجثث ■ غرفة الغسل ■ الرافعات الكهربائية ■ طاولة الغسل ■ نظام التبريد ■ مولد الكهرباء 	2025 2027	2	مستودع تأهيل الأموات	17
<ul style="list-style-type: none"> ■ في طور بلورة مقارنة لتدبير هذا المرفق من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات، على أن تشمل إلى جانب النقل داخل المجال الحضري، النقل بين الجماعات 	مؤسسة التعاون بين الجماعات	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ■ توفير حافلات النقل ■ إحداث خطوط النقل ■ إحداث محطات الوقوف 	2022 2027	4	توفير النقل الحضري	42

4-3- مشاريع في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالمتابعة والتقييم	ملاحظات
57	المساهمة في إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية اعاقاة	10	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قاعات متعددة ▪ الاختصاصات ▪ ورشات تربوية ▪ مكاتب ادارية ▪ مرافق صحية 	---	---	في انتظار تعبئة العقار	وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة	---
55	المساهمة في إحداث ناديين نسويين (02)	11	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قاعات متعددة ▪ الاختصاصات ▪ ورشات تربوية ▪ مكاتب ادارية ▪ مرافق صحية 	---	---	في انتظار تعبئة العقار	المديرية الجهوية للشباب	تم إبرام اتفاقية مع قطاع الشباب تم بموجبها وضع عقار تابع للجماعة رهن إشارة القطاع من أجل توفير فضاء مؤقت للتكوين خاص برائدات مركز التربية والتكوين المسيرة في انتظار بناء مركز جديد
56	المساهمة في إحداث مركز الاستقبال	8	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ غرف النوم ▪ مكاتب ادارية ▪ قاعات متعددة ▪ التخصصات ▪ مساحات خضراء 	---	---	في انتظار تعبئة العقار	المديرية الجهوية للشباب	---
53	المساهمة في إحداث المركز الجهوي لحماية الطفولة	20	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قاعات متعددة ▪ الاختصاصات ▪ ورشات تربوية ▪ مكاتب ادارية ▪ مرافق صحية 	---	---	في انتظار تعبئة العقار	المديرية الجهوية للشباب	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (د.م)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
54	المساهمة في إحداث دارين للشباب (02)	12	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قاعات متعددة ▪ الاختصاصات ▪ ورشات تربوية ▪ مكاتب إدارية ▪ مرافق صحية 	---	---	في انتظار تعبئة العقار	المديرية الجهوية للشباب	---
28	المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي	1	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحفر ▪ اشغال كبرى ▪ اشغال ثانوية ▪ شراء معدات طبية ▪ منقولات حضرية 	---	---	في انتظار تعبئة العقار	المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية	---
60	المساهمة في إحداث مركز ثقافي ومتحف لذاكرة وادنون	20	2024 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قاعات العرض ▪ قاعة الاستقبالات ▪ المكاتب الإدارية ▪ قاعات المعارض ▪ مواقف السيارات ▪ مساحات خضراء 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	المديرية الجهوية للثقافة	تم إدراج إحداث متحف ضمن اتفاقية تأهيل المدينة القديمة
16	بناء المرآب الجماعي	7	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مواقف السيارات ▪ العربات والآليات ▪ مكاتب إدارية ▪ ورشة صيانة السيارات ▪ العربات والآليات ▪ مستودع المتلاشيات 	---	---	في انتظار تعبئة الموارد المالية	جماعة كلميم	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
59	المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق	13	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قاعة الاوبرا ▪ قاعات الاستقبالات الرسمية ▪ المكاتب الإدارية ▪ قاعات المعارض ▪ غرف الملابس ▪ غرف المكياج والديكور ▪ مواقف السيارات ▪ مساحات خضراء 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	المديرية الجهوية للثقافة	لدمع إنجاز المشروع تم توجيه رسالة لوزير الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة
72	تغطية واد صنيديك	22	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ اشغال الحفر و الردم ▪ إحداث و طمر قناة مغطاة ▪ الخرسانة المسلحة ▪ طرق و ممرات للراجلين 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ وكالة الحوض المائي 	لدمع إنجاز المشروع تم توجيه رسالة لكل من: <ul style="list-style-type: none"> ▪ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ▪ وزير التجهيز والماء
7	بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار	12	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحفر ▪ الخرسانة المسلحة ▪ اطارات حديدية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ وكالة الحوض المائي 	لدمع إنجاز المشروع تم توجيه رسالة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
73	استكمال تغطية واد امان اوشن	8	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ اشغال الحفر و الردم ▪ إحداث قناة مغطاة و طمرها ▪ الخرسانة المسلحة ▪ مساحات خضراء ▪ طرق و ممرات للراجلين 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ جماعة كلميم ▪ وكالة الحوض المائي 	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
74	انجاز حائط وقائي بجنبت واد اسيف اوزرو	10	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> اشغال الحفر و الردم الحجارة الخرسانة المسلحة 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> جماعة كلميم وكالة الحوض المائي 	---
75	تغطية قناة تحويل مياه واد امان اوشن لواد أم لعشار	17	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> اشغال الحفر و الردم الحجارة الخرسانة المسلحة 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> جماعة كلميم وكالة الحوض المائي 	---
23	تأهيل وتقوية شبكة التطهير السائل	220	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> الحفر الموالة قنوات الصرف الصحي الطويقات 	---	---	في انتظار تفعيل الشركات الجهوية ومجموعة الجماعات الترابية: "كلميم وادنون للتوزيع"	<ul style="list-style-type: none"> جماعة كلميم مجموعة الجماعات الترابية: "كلميم وادنون للتوزيع" 	---
24	تقوية شبكة صرف مياه الأمطار	45	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> الحفر الموالة قنوات الصرف الصحي الطويقات 	---	---	في انتظار تفعيل الشركات الجهوية ومجموعة الجماعات الترابية: "كلميم وادنون للتوزيع"	<ul style="list-style-type: none"> جماعة كلميم مجموعة الجماعات الترابية: "كلميم وادنون للتوزيع" 	---
70	بناء مطرح بين جماعتي جديد للنفايات المنزلية والمماثلة لها ومركز لفرز النفايات	65	2026 2027	<ul style="list-style-type: none"> توسيع رقعة المطرح السياج الشبكات المختلفة مكاتب إدارية وحدة للفرز الاليات 	---	---	في انتظار تفعيل مؤسسة التعاون وتفعيل الاتفاقية المبرمة خلال أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة	<ul style="list-style-type: none"> مؤسسة التعاون بين الجماعات 	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (د.م)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلّفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
39	المساهمة في إحداث منطقة لوجيستكية	70	2026 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعبئة وعاء عقاري ▪ تهيئة الشبكات والبنى التحتية ▪ محطات خاصة ▪ بالصناديق الحديدية ▪ محطات التوزيع وتقديم الخدمات 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ▪ الجهة 	في انتظار إبرام اتفاقية جديدة في ظل عدم استكمال إجراءات التوقيع والتأشير على اتفاقية سبق أن صادق عليها المجلس سنة 2020
61	المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير	2	2025 2026	نصب تذكاري	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كميم	تمت مطالبة المدير الجهوي للمقاومة بإعداد تصور للمشروع
43	إحداث حديقة للحيوانات بالحزام الأخضر	25	2026 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تهيئة فضاءات الألعاب ▪ بناء المنتزه الحيواني ▪ جلب الحيوانات والطيور ▪ لوحات تشويرية ▪ منقولات حضرية ▪ مطعم 	---	---	جماعة كميم	---	
9	تهيئة مساحات خضراء	65	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحفر ▪ الأشجار والشجيرات ▪ التربة الفلاحية ▪ الأسمدة ▪ نظام السقي ▪ المنقولات الحضرية ▪ الانارة التزينية 	---	---	جماعة كميم	---	

ملاحظات	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	أسباب التأخر	نسبة الإنجاز المئوية	ما تحقق انجازه من المشروع	مكونات المشروع	فترة التنفيذ	التكلفة التقديرية (د.م)	المشروع	رت
---	جامعة كميم	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مسبح اولمبي بمقياس 50 متر طولاً و25 متر عرضاً ▪ مسبحين شبه أولمبيين بمقياس 25 متر طولاً و12.5 متر عرضاً ▪ بركة دائرية للأطفال بقطر 20 متراً ▪ موقف السيارات ▪ TOBOGAN ▪ بيت الحارس ▪ مقهى ومطعم ▪ مساحات خضراء ▪ مستودعات للملابس ▪ الغرفة التقنية 	2023 2024	38	المساهمة في إحداث مسبح ترفيهي	49
---	جامعة كميم	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	---	---	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تهيئة الممرات ▪ اقتلاع الأعشاب الضارة ▪ إزالة المخلفات بأنواعها ▪ صيانة الأسوار وصبغتها ▪ إصلاح الأبواب ▪ الإنارة العمومية 	2025 2027	10	تأهيل المقابر	10

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
32	إحداث أسواق نموذجية ببعض أحياء المدينة	30	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مساحات تجارية ▪ مساحات خضراء ▪ منقولات حضرية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كميم	---
34	إحداث سوق مركزي	85	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ محلات تجارية ▪ مكاتب إدارية ▪ مساحات خضراء ▪ منقولات حضرية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كميم	---
14	تعيين واستكمال تسمية الشوارع والأزقة	3	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لوحات تسمية الشوارع والأزقة والأحياء ▪ لوحات ترقيم المنازل 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كميم	---
6	استكمال إنجاز الطريق المدارية الشطر 2 و 3	150	2026 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الحفر ▪ الموائمة ▪ الخرسانة الحميرية ▪ قنوات صرف مياه الأمطار ▪ الإنارة العمومية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كميم	---
25	المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب	30	2026 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بناء ملاعب رياضية ▪ بناء مركز التربية والتكوين ▪ بناء ملحقة إدارية ▪ بناء دار الشباب ▪ مساحات خضراء ▪ منقولات حضرية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كميم	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
40	المساهمة في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية	56	2026 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعبئة وعاء عقاري ▪ تهيئة الشبكات والبنى التحتية ▪ فضاءات الأنشطة الاقتصادية والحرفية ▪ مستودعات ومخازن ▪ فضاءات العرض 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	وزارة النقل واللوجستيك والتجهيز	---
50	المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي	8	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قاعات متعددة ▪ الاختصاصات ▪ ورشات تربوية ▪ مكاتب إدارية ▪ مرافق صحية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين	---
41	المساهمة في إحداث مرافق سياحية	25	2026 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعبئة وعاء عقاري ▪ تهيئة الشبكات والبنى التحتية ▪ فضاءات العرض ▪ متاحف ▪ محلات تجارية ▪ مساحات خضراء ▪ منقولات حضرية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	وزارة السياحة	---
37	اقتناء أو نزع الملكية لعقارات	65	2025 2027	---	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كلميم	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (د.م)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
62	التنشيط الرياضي والترفيهي بالمدينة الثقافي والتجاري	15	2023 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تنظيم مهرجانات ومعارض وحفلات ▪ ملتقيات ثقافية ▪ مباريات رياضية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كلميم	---
63	تقوية قدرات الفاعلين المدنيين ودعم الشراكة مع المجتمع المدني	10	2023 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ برنامج تقوية قدرات وتنمية الموارد المالية والبشرية للمجتمع المدني ▪ برنامج خاص بتكوين المكونين ▪ دعم جمعيات المجتمع المدني 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كلميم	---
38	التسويق الترابي للمدينة	3	2024 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ التعريف بالتراث الثقافي للمدينة ▪ التعريف بالمناطق السياحية داخل وخارج تراب الجماعة ▪ التعريف بالصناعة التقليدية ▪ ابراز مؤهلات ومميزات المجالات الترابية الاقتصادية والاجتماعية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كلميم	---
69	تزويد المرافق العمومية والإدارات والقرب بالطاقة الشمسية	8	2024 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لوحات زجاجية ▪ اسلاك كهربائية ▪ مصابيح LED ▪ بطاريات لتخزين الطاقة 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كلميم	---

رت	المشروع	التكلفة التقديرية (م.د.)	فترة التنفيذ	مكونات المشروع	ما تحقق انجازه من المشروع	نسبة الإنجاز المئوية	أسباب التأخر	الجهة المكلفة بالتنوع والتقييم	ملاحظات
19	بناء مجسمات تراثية ببعض النقاط في المدينة	5	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجسمات البراد والجمل ▪ الحصان والكدرة ▪ لوحات فنية 	---	---	في انتظار تعبئة الشركاء والموارد المالية	جماعة كميم	---
26	تأهيل المركز الصحي الحضري المسيرة	3	2025 2027	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الصباغة ▪ الترصيص ▪ النجارة ▪ بناء طابق علوي ▪ منقولات حضرية 	---	---	---	المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية	سيتم تحويله للمركز الصحي الحضري القدس

بطاقة 4 : تتبع وتقييم المؤشرات المتعلقة بوقع المشاريع وآثارها الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية

مشاريع مبرمجة ابتداء من سنة 2025

رقم المشروع	اسم المشروع	الأهداف	الفئة المستهدفة	الوقع الاقتصادي	الوقع الاجتماعي	وقع المشروع على البيئة والوسط الطبيعي
4	تهيئة جنبات الطرق	<ul style="list-style-type: none"> تحسين انسيابية حركة الراجلين تجويد الطرق تحسين جمالية ورونق المدينة 	ساكنة المدينة	تعزيز الجاذبية	تجويد وسط عيش الساكنة	تحسين الجمالية البيئية
5	بناء منشأة فنية على واد أم العشار	<ul style="list-style-type: none"> فك العزلة عن الأحياء الغربية تسهيل حركة السير و الجولان 	ساكنة أحياء القدس - الزيتون - المقاومة	تعزيز الحركية التجارية	تعزيز التواصل بين الساكنة	المساهمة في خفض تلوث الهواء
7	بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار	<ul style="list-style-type: none"> الربط بين حي أمحيريش وحي الوحدة تسهيل حركة تنقل الراجلين والحفاظ على سلامتهم 	ساكنة أحياء أمحيريش - الوحدة - الكرامز - القصبة	---	<ul style="list-style-type: none"> التخفيف من معاناة الساكنة تعزيز الأمن والأمان 	---
10	تأهيل المقابر	<ul style="list-style-type: none"> تنظيم وصيانة المقابر 	ساكنة المدينة	---	صون كرامة الأموات	تحسين الجمالية البيئية
11	تهيئة الساحات العمومية	<ul style="list-style-type: none"> تحسين جمالية المدينة خلق متنفسات للساكنة 	ساكنة المدينة	تعزيز الجاذبية	خلق متنفس للساكنة	تحسين الجمالية البيئية
12	غرس أشجار التصفييف	<ul style="list-style-type: none"> تلطيف الجو تحسين جمالية النسيج العمراني 	ساكنة المدينة	تعزيز الجاذبية	خلق متنفس للساكنة	الحفاظ على التوازن البيئي

رقم المشروع	اسم المشروع	الأهداف	الفئة المستهدفة	الوقع الاقتصادي	الوقع الاجتماعي	وقع المشروع على البيئة والوسط الطبيعي
16	بناء المرآب الجماعي	<ul style="list-style-type: none"> تجويد خدمات الجماعة تنظيم حظيرة سيارات وآليات الجماعة 	<ul style="list-style-type: none"> المجلس الجماعي إدارة الجماعة 	<ul style="list-style-type: none"> ترشيد النفقات خفض فاتورة استهلاك الطاقة 	<ul style="list-style-type: none"> تحسين مردودية الموارد البشرية للجماعة 	تحسين جمالية المرفق
17	تأهيل مستودع الأموات	تجويد خدمات المرفق	ساكنة المدينة	---	صون كرامة الأموات	الحد من إمكانية انتشار الأمراض المعدية والتعفنات وانبعاث الروائح الكريهة
19	بناء مجسمات تراثية ببعض النقط في المدينة	<ul style="list-style-type: none"> تثمين الموروث الثقافي تزيين الشوارع الرئيسية 	<ul style="list-style-type: none"> ساكنة المدينة السياح 	الرفع من عائدات حركة السياح	تعزيز قيم الانتماء والمواطنة	تحسين الجمالية البيئية للفضاءات
24	تقوية شبكة صرف مياه الأمطار	<ul style="list-style-type: none"> الحماية من الفيضانات تقوية البنية التحتية 	ساكنة المدينة	الحد من الأضرار المادية	---	الحفاظ على نظافة الوسط البيئي
26	تأهيل المركز الصحي الحضري المسيرة	<ul style="list-style-type: none"> تقوية العرض الصحي تقريب الخدمات الصحية 	ساكنة حي المسيرة	---	تعزيز صحة القرب	تحسين الجمالية البيئية
27	المساهمة في إحداث مركز الإدمان	<ul style="list-style-type: none"> تقديم الخدمات الصحية والوقاية والمواكبة للأشخاص المدمنين التحسيس بمخاطر المخدرات 	المرضى المدمنون	---	إدماج فئة المدمنين في الحياة الاجتماعية	تحسين الجمالية البيئية
28	المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي	<ul style="list-style-type: none"> تقريب الخدمات الصحية من الطلبة تعزيز الوعي الصحي لدى الشباب 	الطلبة	---	تعزيز صحة القرب	تحسين الجمالية البيئية
29	المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب	<ul style="list-style-type: none"> تقريب الخدمات الصحية من الشباب تعزيز الوعي الصحي لدى الشباب 	الشباب	---	تعزيز صحة القرب	تحسين الجمالية البيئية

رقم المشروع	اسم المشروع	الأهداف	الفئة المستهدفة	الوقع الاقتصادي	الوقع الاجتماعي	وقع المشروع على البيئة والوسط الطبيعي
34	إحداث سوق مركزي	<ul style="list-style-type: none"> إنعاش الحركة الاقتصادية تعزيز البنيات التحتية التجارية للمدينة خلق فرص الشغل للساكنة تنمية الموارد المالية للجماعة 	ساكنة المدينة	<ul style="list-style-type: none"> خلق فرص الشغل للساكنة تنمية الموارد المالية للجماعة 	تعزيز تجارة القرب	تحسين الجمالية البيئية للفضاءات
36	تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي	<ul style="list-style-type: none"> تعزيز المكانة الاقتصادية والتاريخية لسوق أمحيريش تنمية وترشيد الموارد المالية للجماعة 	ساكنة المدينة	تنمية الموارد المالية للجماعة	---	---
37	اقتناء أو نزع الملكية لعقارات	<ul style="list-style-type: none"> تنمية الرصيد العقاري للجماعة تنمية وترشيد الموارد المالية للجماعة جلب الاستثمار 	ساكنة المدينة	تنمية الموارد المالية للجماعة	---	---
46	المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم	<ul style="list-style-type: none"> تعزيز البنية التحتية الرياضية تطوير ممارسة كرة القدم تنظيم دوريات ومباريات وطنية ودولية بالمدينة 	أندية كرة القدم	<ul style="list-style-type: none"> المساهمة في مسار تشجيع المهن الجديدة المرتبطة بالمجال الرياضي خلق فرص الشغل 	تحقيق الاندماج داخل المجتمع الإيجابي	تحسين الجمالية البيئية للفضاءات
47	المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> تشجيع الرياضة المدرسية المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة لدى الناشئة والشباب 	<ul style="list-style-type: none"> الطلبة والتلاميذ الشباب 	---	تحقيق الاندماج داخل المجتمع الإيجابي	تحسين الجمالية البيئية للفضاءات

رقم المشروع	اسم المشروع	الأهداف	الفئة المستهدفة	الوقع الاقتصادي	الوقع الاجتماعي	وقع المشروع على البيئة والوسط الطبيعي
50	المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي	<ul style="list-style-type: none"> ▪ خلق وتنمية روح الابتكار والإبداع والتجديد والمبادرة لدى المتعلمين والمتعلمات ▪ اكتشاف المواهب وصقلها في المجال الفني والأدبي 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الطلبة والتلاميذ ▪ الشباب 	---	تعزيز قيم التربية والمواطنة	---
51	المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية ▪ تأهيل البنية التحتية التعليمية 	الطلبة والتلاميذ	---	تعزيز قيم التربية والمواطنة	تحسين الجمالية البيئية للفضاءات
52	المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدة التعليم الأولي	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تجويد خدمات وحدات التعليم الأولي ▪ دعم أنشطة الحياة المدرسية 	التلاميذ الأطفال	---	تعزيز قيم التربية والمواطنة	---
59	المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق	<ul style="list-style-type: none"> ▪ النهوض بالفن والثقافة ▪ احتضان التظاهرات الثقافية والفنية ▪ التنشيط والترفيه 	ساكنة المدينة	---	خلق متنفس للساكنة	تحسين الجمالية البيئية
61	المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تكريم رجال المقاومة وأعضاء جيش التحرير ▪ رد الاعتبار لتاريخ المقاومة بالمنطقة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ساكنة المدينة ▪ السياح 	الرفع من عائدات حركة السياح	تعزيز قيم المواطنة	---
68	بناء المحجز الجماعي	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تنظيم وتدبير المحجز الجماعي ▪ الحفاظ على المحجوزات 	ساكنة المدينة	تنمية الموارد المالية للجماعة	---	تحسين جمالية المرفق

بطاقة 5 : مؤشرات إنجاز المشاريع التي تتطلب تعبئة العقار

اسم المشروع	انجاز الدراسة	تعبئة الوعاء العقاري	تقدم الأشغال
	20%	30%	50%
المساهمة في إحداث ملاعب القرب بمختلف الأحياء	20	20	27
إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء	10	-	10
بناء وتقوية الطرق بأحياء المدينة	10	30	5.5
بناء مرآب تحت أرضي مع سوق نموذجي	20	30	1.5
المساهمة في إحداث مركب للتأهيل الاجتماعي	20	30	1.5
بناء المرآب الجماعي	20	30	-
تهيئة المحطة الطرقية	10	30	-
تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم	15	30	-
المساهمة في إحداث الملعب الكبير لكرة القدم	15	30	-
بناء المحجز الجماعي	10	30	-
بناء وتجهيز مجزرة عصرية	-	30	-
إحداث سوق الخضار والفواكه بالجملة	-	30	-
تهيئة مساحات خضراء	-	30	-
تهيئة الساحات العمومية	-	30	-
إحداث حديقة للحيوانات بالحزام الأخضر	-	30	-
المساهمة في إحداث مسبح ترفيهي	-	30	-
إحداث فضاءات للباة المتجولين في بعض الشوارع الرئيسية	-	5	-
تسوية وضعية العقار المحتضن للسوق الأسبوعي	-	3	-
استكمال إنجاز الطريق المدارية الشطر 2 و 3	20	-	-

اسم المشروع	انجاز الدراسة	تعبئة الوعاء العقاري	تقدم تنفيذ المشروع
	20%	30%	50%
المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب	-	-	-
المساهمة في إحداث مركز الإدمان	-	-	-
المساهمة في إحداث مركز الطب الجامعي	-	-	-
المساهمة في إحداث فضاء صحة الشباب	-	-	-
إحداث أسواق نموذجية ببعض أحياء المدينة	-	-	-
إحداث سوق مركزي	-	-	-
اقتناء أو نزع الملكية لعقارات	-	-	-
المساهمة في إحداث منطقة لوجيستكية	-	-	-
المساهمة في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية	-	-	-
المساهمة في إحداث مرافق سياحية	-	-	-
المساهمة في إحداث المركز الجهوي لحماية الطفولة	-	-	-
المساهمة في إحداث دارين للشباب (02)	-	-	-
المساهمة في إحداث ناديين نسويين (02)	-	-	-
المساهمة في إحداث مركز الاستقبال	-	-	-
المساهمة في إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعية اعاقة	-	-	-
المساهمة في إحداث مسرح الهواء الطلق	-	-	-
المساهمة في إحداث مركز ثقافي و متحف لذاكرة واد نون	-	-	-
بناء مطرح بين جماعاتي جديد للنفايات المنزلية والمماثلة لها ومركز لفرز النفايات	-	-	-

بطاقة 6 : مؤشرات إنجاز المشاريع التي لا تتطلب تعبئة العقار

اسم المشروع	انجاز الدراسة	تقدم تنفيذ المشروع
	%40	%60
المساهمة في تأهيل فضاءات مؤسسات تعليمية	40	60
المساهمة في تجهيز فضاءات اللعب والترفيه بوحدات التعليم الأولي	40	60
المساهمة في توسيع دار الطالبة	40	57
تهيئة جنبات الطرق	40	29
تجويد خدمات التطهير الصلب : الجمع والكنس	40	24
تحديث ورقمنة الخدمات الإدارية	20	51
توسيع وتأهيل الملحقات الإدارية	40	16
تثبيت لوحات التشوير والتعريف بالاتجاهات داخل وخارج المدينة	40	14
توسيع شبكة الأضواء الثلاثية بأهم المحاور الطرقية والمدارات ووضع المطبات وأنظمة السلامة الطرقية بالأحياء وامام المؤسسات التعليمية	40	14
تجويد خدمات التطهير الصلب : تدير المطرح	40	7
توسيع وتأهيل شبكة الإنارة العمومية: تغيير المصابيح القديمة بالمصابيح LED	40	7
تهيئة الشوارع الرئيسية	40	3
توسيع وتأهيل مقر وإدارة الجماعة	40	0.6
المساهمة في تأهيل 10 ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية	40	---
تأهيل المدينة القديمة	20	---

اسم المشروع	انجاز الدراسة	تقدم تنفيذ المشروع
	%40	%60
بناء منشأة فنية على واد أم العشار	20	---
تأهيل مستودع الأموات	20	---
توفير النقل الحضري	20	---
غرس أشجار التصفيف	20	---
استكمال تغطية واد امان او شن	---	---
انجاز حائط وقائي بجنات واد اسيف اوزرو	---	---
تغطية قناة تحويل مياه واد امان او شن لواد أم لعشار	---	---
بناء قنطرة حديدية على واد أم العشار	---	---
تأهيل المقابر	---	---
تحيين واستكمال تسمية الشوارع والأزقة	---	---
بناء مجسمات تراثية ببعض النقط في المدينة	---	---
تأهيل وتقوية شبكة التطهير السائل	---	---
تقوية شبكة صرف مياه الأمطار	---	---
المساهمة في إحداث مرافق القرب بالرك الأصفر : ملاعب رياضية - مركز التربية والتكوين - ملحقة إدارية- دار الشباب	---	---
تأهيل السوق الأسبوعي أمحيريش: فضاء الماشية	---	---
التسويق الترابي للمدينة	---	---
المساهمة في إحداث وتجهيز مؤسسة للتفتح الفني والأدبي	---	---

اسم المشروع	انجاز الدراسة	تقدم تنفيذ المشروع
	%40	%60
المساهمة في إحداث نصب تذكاري للمقاومة وأعضاء جيش التحرير	---	---
التنشيط الثقافي والرياضي والتجاري والترفيهي بالمدينة	---	---
تقوية قدرات الفاعلين المدنيين ودعم الشراكة مع المجتمع المدني	---	---
إنجاز ولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة	---	---
تزويد المرافق العمومية والإدارات ومرافق القرب بالطاقة الشمسية	---	---
تغطية واد صنيديك	---	---